

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Начальная школа – детский сад № 115»

ПРИКАЗ

01.04.2021г.

№ 83

г. Ярославль

«О реализации проекта
Цифровая образовательная среда»

В соответствии с приказом Департамента образования Ярославской области «Об утверждении перечня образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году» от 17.03.2021 №92/01-03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу в муниципальном общеобразовательном учреждении «Начальная школа – детский сад №115» по развитию Цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 14.01.2021 №8-16, приказом Департамента образования Ярославской области «Об утверждении инфраструктурного листа для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году» от 24.03.2021 №104/01-03.

Ответственные: директор Н.Н. Зеленцова,
старший воспитатель В.П. Педченко,
зам. директора по УВР Е.Ю. Зуева,
педагог- организатор Ю.В. Шаповалова.

2. Осуществить подготовку условий для реализации проекта ЦОС в соответствии с планом (Приложение 1).

Ответственные: директор Н.Н. Зеленцова,
ст. воспитатель В.П. Педченко,
зам. директора по УВР Е.Ю. Зуева,
педагог- организатор Ю.В. Шаповалова
заведующий хозяйством Е.В. Петрова,
системный администратор И.В. Шерягин.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Н. Зеленцова

План подготовки условий формирования ЦОС

в МОУ «Начальная школа-детский сад №115»

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственный
1.	Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней по реализации проекта Цифровая образовательная среда	01.04.-01.06.2021	Н.Н. Зеленцова В.П. Педченко Е.Ю. Зуева Ю.В. Шаповалова Е.В. Петрова И.В. Шерягин
2.	Анализ имеющихся в ОО материальных и кадровых ресурсов для развития ЦОС	01.04.-01.05.2021	Н.Н. Зеленцова
3.	Формирование дорожной карты развития ЦОС в ОО	до 01.09.2021	Н.Н. Зеленцова В.П. Педченко Е.Ю. Зуева
4.	Определение помещения школы для установки оборудования	до 01.09.2021	Н.Н. Зеленцова Е.В. Петрова И.В. Шерягин
5.	Проведение ремонтных работ в компьютерном классе	до 01.09.2021	Н.Н. Зеленцова Е.В. Петрова
6.	Оснащение компьютерного класса Интернет соединением со скоростью 100Мб/с	до 01.09.2021	Н.Н. Зеленцова Е.В. Петрова
7.	Оснащение компьютерного класса оборудованием, поступившим в рамках проекта	по мере поступления	Н.Н. Зеленцова Е.В. Петрова
8.	Закупка тележки для зарядки и хранения ноутбуков	в течение года	Н.Н. Зеленцова Е.В. Петрова
9.	Подготовка кадров для для сопровождения и развития ЦОС в ОО	в течение года	Н.Н. Зеленцова В.П. Педченко
10.	Проведение методического совета по развитию ЦОС в ОО	до 01.10.2021	В.П. Педченко Е.Ю. Зуева
11.	Использование оборудования, поступившего в рамках проекта, в учебных целях	в течение года	Н.Н. Зеленцова В.П. Педченко Е.Ю. Зуева Ю.В. Шаповалова Е.В. Петрова И.В. Шерягин